Guten Morgen zu...

Skalierbarkeit juristischer
Projektmanagementkonzepte

Korbinian Lipp
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Spezifikation eines IT-Projekts

* Anforderungskatalog (grobe Auflistung von Funktionen)

« Leistungsbeschreibung (genauere Ausarbeitung als in
Anforderungskatalog)

« Fachkonzept (grob/fein)

« Lastenhaft (von Auftraggeber festgelegte Gesamtheit der

-orderungen)

« Pflichtenheft (vom Auftraggeber erarbeitete Realisierungsvorgabe)

e Technische Spezifikation / DV-Konzept

Quelle: Dr. Frank Sarre. Juristisches it management. Vorlesungsskript, WS 2013/2014.



Workshop-Ergebnis




Wichtige Vertragsinhalte

« Mitwirkungspflichten des Kunden

« Klar definierte und abgegrenzte Verantwortungsbereiche
» Klare Vereinbarungen zu den Zahlungen

* Realistischer Zeitplan

Quelle: Dr. Frank Sarre. Juristisches it management. Vorlesungsskript, WS 2013/2014.



Projektmanagement

* Projektp
« Kostenp

e Persona

* Auslieferungsplan (In welc

an / Aktivitaten - und Fristenplan (\WWer macht wann was?)

an (Wie entwicke
aufbauplan (Wer

n sich die Kosten des Vorhabens)
Kommt wann zu dem Projekt hinzu)

nen Schritten wird das System ausgeliefert

und wer macht zu welcher Zeit was?)

Quelle: Dr. Frank Sarre. Juristisches it management. Vorlesungsskript, WS 2013/2014.



Abnahme-Ergebnis

#14: Mails fur User-Fragen gestalten

#13: Bei Klick auf durchlaufenes Kapitel wird das nachste Kapitel immer
auf Anfang gesetzt

#12: Footer flr Home

#10: Navigation php next

#9: mehrere Antworten mdglich, mehre richtige maglich
#8: Backend fur Exercise

#7: Tabellenbeziehung fir ManytoMany-User

#6: Volume-Control unter i0S

#5: Responsive sauber machen

#4: Schrift richtig einbinden

#3: Video ended

#2: retina-fix flr bilder

#1: Flash Fallback richtig referenzieren
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